ImpactGo — GRILL SHEET

ซักแผน 90 นาทีก่อนเริ่ม Sprint 0 · v1.0 · 24 ต.ค. 2026

วันที่ _____

ผู้เข้าร่วม _____

0–10 น.	10–60 น.	60–75 น.	75–90 น.
ตั้งกรอบ: ห้ามตอบด้วยความเห็น	ตอบ 12 ข้อ + จดหลักฐาน	ให้คะแนน + ทวนหลักฐาน	ตัดสิน: Go / แก้แผน / เลื่อน

ก. คุณค่าและตลาด — ถ้าตอบไม่ได้ อย่าเพิ่งเขียนโค้ด

	คำถาม	คำตอบ + หลักฐาน (ตัวเลข/ชื่อ/วันที่/ลิงก์)	ผ่าน
1	ร้านค้าเสียเวลากี่ชั่วโมง/สัปดาห์กับการเดาตารางงาน? ต้องมีตัวเลขจาก ≥3 ร้าน		☐
2	ถ้าเลือกอย่างเดียว: “ตารางพีค 6 สัปดาห์” หรือ “แจ้งเตือนวันนี้” — เขาเลือกอะไร และยอมจ่ายไหม?		☐
3	ในไทยมีใครเคยจ่ายเพื่อข้อมูลแบบนี้? ราคาเท่าไร?		☐

ข. ข้อมูลและกฎหมาย — ข้อ 6 คือข้อที่อันตรายที่สุด

4	ถ้าปฏิทินเปลี่ยนโครงสร้างพรุ่งนี้ ระบบพังนานแค่ไหน? ทดสอบจริงแล้วหรือยัง?		☐
5	robots.txt / ToS ของ 3 โดเมนหลักอนุญาตให้ดึงหรือไม่? ตรวจครบหรือยัง?		☐
6	ประมาณคนจาก “ความจุอาคาร” แม่น ±กี่ % ? มี ground truth กี่วัน? ถ้าตอบไม่ได้ = ยังไม่ควรขายตัวเลขให้ร้านค้า		☐

ค. ปฏิบัติการ — ระบบที่ต้องมีคนดูแลทุกสัปดาห์ต้องมีเจ้าภาพ

7	curator คือใคร กี่ชม./สัปดาห์ และมีคนแทนตอนลาหรือไม่?		☐
8	ถ้าข้อมูลผิดจนร้านสั่งของเกิน ใครรับผิดชอบ และ disclaimer ต้องเขียนว่าอะไร?		☐
9	ต้นทุนจริง/เดือนรวมเวลาคน = ? (คิดชั่วโมงละ 300 บาท)		☐

ง. แผนและเวลา — ต้องมีทางถอยถ้าพลาดพีค 5–8 พ.ย.

10	ถ้าต้องส่ง MVP ใน 2 สัปดาห์ จะตัดอะไรออก? ตัดได้จริงหรือไม่?		☐
11	ถ้าพลาดพีค 5–8 พ.ย. จะรู้ผลเมื่อไร และมี milestone สำรองหรือไม่?		☐
12	“300 ผู้ใช้/สัปดาห์” วัดอย่างไรโดยไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล? ระบุเครื่องมือ		☐

ตอบได้ _____ / 12 ข้อ

มีหลักฐานจริง _____ / 4 ข้อขึ้นไป

พลาดข้อ 1 / 2 / 6? ☐ ใช่

ผล: ☐ Go ☐ แก้แผน ☐ เลื่อน

กฎตัดสิน (ใช้ก่อนปิดประชุม)

- **Go** — ตอบได้ ≥9 ข้อ และมีหลักฐานจริง ≥4 ข้อ → เริ่ม Sprint 0 ตามแผน
- **แก้แผน** — ตอบได้ 7–8 ข้อ → เลื่อน 1 สัปดาห์ ทำ E1/E2 ให้เสร็จ แล้ว grill ซ้ำเฉพาะข้อที่ตก
- **เลื่อน** — ตอบได้ ≤6 ข้อ หรือพลาดข้อ 1, 2 หรือ 6 → ยังไม่เขียนโค้ด
- ทุกข้อที่ติ๊ก “ผ่าน” ต้องเขียนหลักฐานเป็นประโยคเดียว: ใคร/เมื่อไร/ตัวเลขเท่าไร — ถ้าเขียนไม่ได้ ให้ถือว่าไม่ผ่าน

บันทึก / ข้อที่ยังไม่ได้ตอบ — จดสิ่งที่ต้องไปหาคำตอบก่อน grill ครั้งถัดไป